



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА

ПРИКАЗ

От « 10 » 04.2023 г. № 1173

г. Кемерово

Об утверждении плана-графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса на 2023 год

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» и в целях обеспечения нормативного, методического и организационного сопровождения деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса с 1 сентября 2023 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса на 2023 год.

2. Назначить управление общего образования и воспитания (Гераськина М.П.) и ГОУДПО (ПК) С Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (Забнева Э.И.) ответственными за координацию подготовки к переходу образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса (далее - образовательные организации Кузбасса), на федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения

Российской Федерации от 12 августа 2022 г. № 732, (далее – обновленный ФГОС СОО), в 2023 году.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования на территории соответствующего муниципального образования:

3.1. Обеспечить введение ФГОС СОО в 10-ых классах подведомственных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, с 1 сентября 2023 года;

3.2. Обеспечить реализацию плана - графика мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса, в 2023 году;

3.3. Разработать план мероприятий (дорожную карту) по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 2023 году на уровне муниципального образования;

3.4. Организовать диагностику готовности к переходу на обновленные ФГОС СОО в подведомственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования, с использованием примерной карты самооценки готовности образовательной организации, реализующей программы среднего общего образования к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 1 сентября 2023 года согласно приложению к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра О.Н. Колесниченко.

Министр образования Кузбасса

С.Ю.Балакирева

**План-график
мероприятий введения обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных
организациях, расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса**

Используемые сокращения:

ФООП - федеральная основная образовательная программа

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования

МОК – Министерство образования Кузбасса

КРИПКиПРО – ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения
квалификации и переподготовки работников образования»

МОУО – муниципальные органы управления образованием

ММС – муниципальные методические службы

ОО – образовательные организации, реализующие программы общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования</i>				
1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения обновленного ФГОС СОО региональном уровне	январь 2023	МОК	Имеется единая региональная информационно - управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Рассмотрение вопросов введения обновленного ФГОС СОО на заседании учебно-методического совета КРИПКиПРО	январь 2023	КРИПКиПРО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО с руководителями МОУО, ММС	ноябрь – декабрь 2022, февраль – март 2023	МОК, КРИПКиПРО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации

4.	Проведение совещаний государственными и муниципальными образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	ноябрь – декабрь 2022, январь – май 2023	МОК, КРИПКиПРО	Определены единые подходы и основные условия к введению обновленного ФГОС СОО Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
5.	Проведение методических консультаций для муниципальных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	с декабря 2022 ежемесячно	КРИПКиПРО	Обеспечена оперативность во взаимодействии КРИПКиПРО с муниципальными координаторами
6.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022, март 2023	МОК, КРИПКиПРО, МОУО, ММС, ОО	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
7.	Организация участия педагогического сообщества региона в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	январь, февраль, март, апрель, май 2023	МОК, КРИПКиПРО	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
8.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	январь – апрель 2023	МОК, КРИПКиПРО, МОУО, ММС, ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями
9.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций	январь декабрь 2023	КРИПКиПРО	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного

	дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО			образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов ОО региона
--	--	--	--	---

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
10.	Формирование регионального/ муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 – январь 2023	МОК, МОУО, ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
11.	Разработка (внесение изменений) локальных нормативных актов, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	май – август 2023	ОО	Нормативная база ОО приведена в соответствие с действующим законодательством в сфере образования
12.	Получение согласия родителей (законных представителей) на обучение по обновленному ФГОС СОО (в 10 класс)	июнь - август 2023		Соблюдены права участников образовательных отношений

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

13.	Активизация работы (организация) региональных методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь – декабрь 2023	КРИПКиПРО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
-----	---	-----------------------	-----------	--

14.	Организация и проведение региональных научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	по отдельному плану	КРИПКиПРО	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
15.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	май – июнь 2023	КРИПКиПРО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Российской Федерации
16.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023	КРИПКиПРО ММС, ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
17.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	КРИПКиПРО	Оказана методическая помощь учителю, администрации ОО по формированию функциональной грамотности обучающихся
18.	Организация использования учителями-предметниками федерального задания по формированию функциональной грамотности	постоянно	КРИПКиПРО, ММС, ОО	

19.	Обеспечение разработки регионального компонента в содержании учебных предметов и внеурочной деятельности и использования учителями	январь – август 2023 с сентября 2023	КРИПКиПРО	Реализация региональной составляющей в образовательном процессе в целях патриотического воспитания учащихся
20.	Отбор и распространение лучших практик реализации ФГОС СОО в ОО региона	постоянно	КРИПКиПРО	Созданы базовые площадки ОО для отработки моделей внедрения ФГОС СОО, организации стажировок для педагогических работников региона

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

21.	Организация обучения руководителей и специалистов ИРО/ИПК/ЦНППМ	ноябрь – декабрь 2022, март-апрель 2023	КРИПКиПРО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории региона и Российской Федерации
22.	Организация обучения специалистов муниципальных органов управления образованием	март – август 2023	КРИПКиПРО	
23.	Организация повышения квалификации педагогических работников, участвующих в реализации основной образовательной программы среднего общего образования	март – апрель 2023	КРИПКиПРО	Готовность педагогических работников к реализации рабочих программ по учебным предметам в соответствии с ФГОС СОО и ФООП СОО

V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС среднего общего образования

24.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	февраль 2023	МОК	Определен уровень уровнем готовности к введению обновленного ФГОС каждого муниципального образования региона
25.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников, в ОО	февраль 2023	МОК, КРИПКиПРО	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям в составлении перечня учебников на 2023-2024 учебный год и последующие

26.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	февраль – март 2023	МОК, КРИПКиПРО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС
27.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	в течение года по отдельному плану	МОК, КРИПКиПРО	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием, координационным группам по введению обновленного ФГОС СОО
28.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО	С сентября 2023	МОК, КРИПКиПРО, МОУО, ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленного ФГОС СОО
29.	Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов основной образовательной программы среднего общего образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности	март – апрель 2023	ОО	Индивидуальные образовательные потребности учащихся 10-11 классов с учетом их родителей (законных представителей) учтены – созданы необходимые условия для личностного развития старшеклассников

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

30.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС общего образования в ОО региона	декабрь 2022, далее ежемесячно	МОК, МОУО, ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО Привлечение родительской и широкой общественности к реализации обновленных ФГОС общего образования
31.	Организация публичной отчетности ОО о ходе ведения и реализации обновленных ФГОС общего образования	август, декабрь 2023	ОО	

Примерная карта самооценки готовности образовательной организации, реализующей программы среднего общего образования к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования с 1 сентября 2023 года

№	Предмет самооценки	Да 3б.	Скорее да 2 б.	Скорее нет 1б.	Нет 0 б.	Примечание
1.	Готовность нормативно-правовых и организационных условий					
1.1.	Разработана и утверждена основная образовательная программа СОО					Указать разделы, которые не разработаны
1.2.	Внесены изменения в локальные акты: - должностные инструкции работников, - положение о промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости, - положение об организации внеурочной деятельности, - положение о разработке рабочих программ и др.					Указать перечень локальных актов, в которые внесены изменения
1.3.	Заклучены договоры о сотрудничестве с организациями и учреждениями, привлекаемыми к реализации ООП СОО					Перечислить организации и учреждения, с которыми заключены договоры
1.4.	Обновлены и переоформлены договоры с родителями					
1.5.	Проведено анкетирования по изучению образовательных потребностей и					Указать результаты анкетирования

	интересов, обучающихся и запросов родителей (законных представителей) по использованию часов инвариантной и вариативной части учебного плана (выбор предметов для изучения на углубленном уровне), организации внеурочной деятельности					
1.6.	Утвержден приказом директора список учебников и учебных пособий ОО на учебный год					
1.7.	Создана рабочая группа по подготовке ОО к введению ФГОС СОО					Указать данные приказа от утверждения состава рабочей группы и положения (или) и плана работы
1.8.	Утвержден план подготовки ОО к введению ФГОС СОО					
1.9.	Проведен педагогический совет по вопросам подготовке ОО к введению ФГОС СОО					
2.	Готовность кадрового состава к реализации ООП СОО					
2.1.	Штат образовательной организации укомплектован полностью		-	-		Указать вакантные должности по всем категориям работников: административно-управленческий состав, педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал
2.2.	Все педагоги, участвующие в реализации ООП СОО, имеют 1 (высшую) аттестационную категорию или прошли квалификационные испытания на соответствие занимаемой должности		-	-		Комментарий: относится к педагогическим работникам, реализующим ООП ООС в 10-11 классах (по ФГОС СОО)
2.4.	Педагоги, участвующие в реализации ООП СОО, прошли обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам по вопросам введения ФГОС СОО		-	-		
2.6.	Все педагоги используют конструктор рабочих программ, размещенный на сайте https://edsoo.ru/constructor/					Указать причины с случае не 100% использования
2.7.	Организовано научно-методическое и					Указать соответствующую тематику заседаний

	информационно-методическое сопровождение педагогов (методическая работа), реализующих ООП СОО					школьных методических объединений
2.8.	Все педагоги прошли обучение по дополнительным профессиональным образовательным программам во вопросам формирования функциональной грамотности учащихся					
2.9	Все педагоги используют в учебном процессе материалы федерального /регионального банка заданий по функциональной грамотности					
3.	Готовность финансово-экономических условий для реализации ООП СОО					
3.1	Разработаны механизмы оказания платных образовательных услуг					
3.2.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального (государственного) задания осуществляется в соответствии с утвержденными нормативами					
4.	Готовность материально-технических условий для реализации ООП СОО					
4.1.	Все учащиеся 10-11 классов учатся в 1-ую смену					
	Учебные кабинеты оснащение оборудованием необходимым для реализации ООП СОО					
4.2.	Оборудованы лекционные аудитории для учебных занятий с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников					
4.3.	Оборудованы помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и творчеством (лаборатории, мастерские)					

4.4.	В информационно-библиотечном центре созданы рабочие зоны, читальные зал					Рекомендуемая наполняемость читального зала 14 человек для малокомплектных школ, 25 человек для иных школ
4.5.	В информационно-библиотечном центре создана медиатека					
5.	Готовность психолого-педагогических условий для реализации ООП СОО					
5.1.	Наличие специалистов службы сопровождения обучающихся в образовательной организации					Комментарий: к категориям специалистов службы сопровождения могут быть отнесены тьютор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, педагог-библиотекарь. Необходимо перечислить тех специалистов, которые имеются в штатном расписании и в наличии.
5.2.	Созданы условия для организации индивидуального и группового психологического сопровождения учащихся					
6.	Готовность информационно-методических условий для реализации ООП ООО					
6.1.	Все учащиеся обеспечены полным комплектом учебной литературы					
6.2.	Все предметы учебного плана укомплектованы печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами					
6.3.	По всем предметам учебного плана существует фонд дополнительной литературы и электронных ресурсов					
6.4.	Обеспечен доступ обучающихся к электронным и печатным образовательным ресурсам					
6.5.	Обеспечен доступ обучающихся и педагогов к образовательным ресурсам сети Интернет					